



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

Επαυξημένη Εμπειρία με Νέα ψηφιακά Συστήματα για τον

Εκπαιδευτικό τΟΥρισμό στα Μουσεία

Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-04930 – Κ.Α. 10081

Δράση 2.1:1η Συνάντηση για περιγραφή Έργου

Παραδοτέο D.2.1 - Έκθεση LSX

Project Charter

Ρέθυμνο, Ιούλιος 2018

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04930)

Η αποτελεσματική διαχείριση του έργου απαιτεί αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, σαφή εσωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία και αποτελεσματικό διοικητικό και τεχνικό έλεγχο. Για το λόγο αυτό ένα «Project Charter», στο πλαίσιο του «Συμφωνητικού Συνεργασίας» μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού - ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. και της επιχείρησης - ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, σχεδιάστηκε και περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες διαχείρισης, την οικονομική παρακολούθηση, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των φορέων, καθώς και για τη διευθέτηση των συγκρούσεων, τη διαχείριση κινδύνων και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Εν ολίγοις, με αυτό καθορίστηκαν οι πολιτικές και οι διαδικασίες που θα διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες φορείς θα ενεργούν με συντονισμένο τρόπο και θα τηρηθούν τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας.

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 (WP2) /Δράση 2.1 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22/06/2018 η 1η συνάντηση των παραπάνω φορέων με στόχο την καταγραφή των χρονοδιαγραμμάτων ανά παραδοτέο (βλ. Πίνακας 3) και των αρμοδιοτήτων στους επικεφαλής ανά παραδοτέο (R) και της επιτροπής διαχείρισης εργασιών (Ομάδα Διαχείρισης (ΟΔ)/Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ)) (βλ. Πίνακες 1 και 2).

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την πλευρά του ερευνητικού οργανισμού οι κ. κ. Χουρδάκης Αντώνης (ΕΥ-Συντονιστής του έργου), Κωσταντίνος Καρράς, Ελευθεράκης Θεόδωρος και ο Ιερωνυμάκης Ιωάννης και από την επιχείρηση ο κ. Βαρδαβάς Μανώλης (υπεύθυνος της εταιρείας) και ο κ. Μωραΐτης Νίκος (βλ. Παράρτημα 1: Στενογραφημένα Πρακτικά 1^{ης} Συνάντησης).

Στη συγκεκριμένη συνάντηση έγινε από την πλευρά του ερευνητικού φορέα παρουσίαση των προϋποθέσεων υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου και των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων φορέων πριν και μετά την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνεΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (βλ. Παράρτημα 2: Παρουσίαση) και τον Οδηγό Κανόνων Πληροφόρησης – Επικοινωνίας.

Τα αποτελέσματα της 1η συνάντησης είναι τα εξής:

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) και Συντονιστής του Έργου (ΣΕ) κος Χουρδάκης Αντώνιος θα έχει την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων του έργου, τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου από επιστημονικής και τεχνικής πλευράς, την ορθή υλοποίηση των δράσεων/tasks και την ποιότητα των παραδοτέων/deliverables.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Εργασιών θα είναι υπεύθυνη για τη χάραξη πολιτικών σχεδιασμού, εποπτείας και στρατηγικών αποφάσεων (βλ. Πίνακας 2).

Ο στόχος είναι το έργο να υλοποιηθεί εντός προϋπολογισμού και προγραμματισμένων προθεσμιών. Γι' αυτό το λόγο τα WP2 και WP4 θα λειτουργούν παράλληλα με τα υπόλοιπα πακέτα εργασίας (WP1, WP3 και WP5) και θα παρακολουθούν συνεχώς την πρόοδό τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα εκπονηθούν και θα δημοσιευθούν 7 εκθέσεις, ως εξής: - 4 εκθέσεις μετά από 4 συναντήσεις της ΟΔ (WP2 / Δράσεις 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4). Η κάθε έκθεση θα περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές των αποτελεσμάτων των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν. - 3 εκθέσεις (WP4 / Δράσεις 4.1, 4.2 και 4.3), όπου θα

καταγράφεται/αξιολογείται η πορεία του έργου (M8, M16 και M24) και η πιλοτική του εφαρμογή από τον 16ο μήνα έως και το τέλος του.

Οι επικεφαλής ανά παραδοτέο (R) (βλ. Πίνακας 1) θα συντονίζουν τις δράσεις που εκτελούνται σε αυτά και θα αναφέρονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ - ΣΕ) και στην Επιτροπή Διαχείρισης Εργασιών του έργου (βλ. Πίνακας 2).

Θα στέλνονται ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών όπως ορίζονται στον οδηγό διαχείρισης του έργου. Αυτά θα στέλνονται λίγες ημέρες μετά, αφού πραγματοποιηθούν οι δαπάνες.

Πίνακας 1

Deliv.	Τίτλος Παραδοτέου	WP	Partner	Staff P1- Names
D.1.1	Desmy	WP1	P1/P2	Χουρδάκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης R
				Καρράς
				Ιερωνυμάκης
D.2.1	Έκθεση LSX	WP2	P1	Χουρδάκης R
				Εξωτερικός Συνεργάτης
D.2.2	Έκθεση PO	WP2	P1	Χουρδάκης R
				Εξωτερικός Συνεργάτης
D.2.3	Έκθεση FI	WP2	P1	Χουρδάκης R
				Εξωτερικός Συνεργάτης
D.2.4	Έκθεση EH 360	WP2	P1	Χουρδάκης R
				Εξωτερικός Συνεργάτης
D.3.1	Giotto di Bondone	WP3	P1/P2	Χουρδάκης
				Ελευθεράκης
				Ιερωνυμάκης R
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
D.3.2	Αγάθαρχος	WP3	P1/P2	Χουρδάκης
				Ιερωνυμάκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης R
D3.3	e-Νόστος	WP3	P1/P2	Χουρδάκης
				Καρράς
				Ελευθεράκης R
D3.4	Άβα-χ	WP3	P1/P2	Χουρδάκης

				Ιερωνυμάκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης R
				Εξωτερικός Συνεργάτης
D.3.5	View master	WP3	P1/P2	Χουρδάκης
				Καρράς
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης R
D.3.6	Sensorama	WP3	P1/P2	Χουρδάκης
				Καρράς
				Ελευθεράκης
D 3.7	Μετά τη Βαβέλ	WP3	P1/P2	Χουρδάκης
D3.8	Κοχλίας	WP3	P1/P2	Χουρδάκης
				Καρράς
				Εξωτερικός Συνεργάτης R
D 3.9	Το 25° γράμμα της ΑΒ	WP3	P1	Χουρδάκης
				Καρράς
				Ιερωνυμάκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
D.4.1	Έκθεση JL	WP4	P1	Χουρδάκης
				Ελευθεράκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης R
D.4.2	Έκθεση EL	WP4	P1	Χουρδάκης
				Ελευθεράκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης R
D.4.3	Έκθεση IS	WP4	P1	Χουρδάκης
				Ελευθεράκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης R
D5.1	Σχεδόν 20.000 έτη μ.Χ.	WP5	P1	Χουρδάκης R
				Ελευθεράκης
				Ιερωνυμάκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Καρράς
				Εξωτερικός Συνεργάτης

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04930)

				Εξωτερικός Συνεργάτης
D5.2	Τέρψις	WP5	P1	Χουρδάκης R
				Ελευθεράκης
				Ιερωνυμάκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Καρράς
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
D5.3	e-Κλειώ	WP5	P1	Χουρδάκης R
				Ελευθεράκης
				Ιερωνυμάκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Καρράς
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
D.5.4	ΞΕΝΙΟΝ	WP5	P1	Χουρδάκης R
				Ελευθεράκης
				Ιερωνυμάκης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Καρράς
				Εξωτερικός Συνεργάτης
				Εξωτερικός Συνεργάτης

Πίνακας 2


Επιτροπής Διαχείρισης Εργασιών (Ομάδα Διαχείρισης (ΟΔ)/Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ))	
Χουρδάκης Αντώνης	Ε.Υ. - Συντονιστής Μέλος ΔΕΠ (P1)
Καρράς Κωσταντίνος	Μέλος ΔΕΠ (P1)
Βαρδαβάς Μανώλης	Διευθυντής της επιχείρησης (P2)

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνεΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04930)

Πίνακας 3

Επαυξημένη Εμπειρία με Νέα ψηφιακά Συστήματα για τον Εκπαιδευτικό τουρισμό στα Μουσεία Timeline project							
Deliverable	Τίτλος Παραδοτέου	WP	Φορέας	Start month	Start month (ημερομηνία)	Παράδοση (μήνας)	Παράδοση (ημερομηνία)
D.1.1	Desmy	WP1	P1/P2	1	4/6/2018	3	4/9/2018
D.2.1	Έκθεση LSX	WP2	P1	1	4/6/2018	1	4/7/2018
D.2.2	Έκθεση PO	WP2	P1	3	4/8/2018	3	4/9/2018
D.2.3	Έκθεση FI	WP2	P1	10	4/3/2019	10	4/4/2019
D.2.4	Έκθεση EH 360ο	WP2	P1	24	4/4/2020	24	3/6/2020
D.3.1	Giotto di Bondone	WP3	P1/P2	1	4/6/2018	3	4/9/2018
D.3.2	Αγάθαρχος	WP3	P1/P2	5	4/11/2018	6	4/12/2018
D.3.3	e-Νόστος	WP3	P1/P2	6	5/12/2018	8	4/2/2019
D.3.4	Άβα-χ	WP3	P1/P2	7	4/1/2019	10	4/4/2019
D.3.5	View master	WP3	P1/P2	8	4/2/2019	13	4/7/2019
D.3.6	Sensorama	WP3	P1/P2	12	4/6/2019	15	4/9/2019
D.3.7	Μετά τη Βαβέλ	WP3	P1/P2	16	4/9/2019	16	4/10/2019
D.3.8	Κοχλίας	WP3	P1/P2	12	4/6/2019	16	4/10/2019
D.3.9	Το 25ο γράμμα της AB	WP3	P1	14	4/8/2019	15	4/9/2019
D.4.1	Έκθεση JL	WP4	P1	8	4/1/2019	8	4/2/2019
D.4.2	Έκθεση EL	WP4	P1	16	4/9/2019	16	4/10/2019
D.4.3	Έκθεση IS	WP4	P1	24	4/3/2020	24	3/5/2020
D5.1	Δημοσίευση: Σχεδόν 20.000 έτη	WP5	P1	6	4/12/2018	8	4/2/2019
D5.2	Τέρψις	WP5	P1	8	5/2/2019	10	4/4/2019
D5.3	e-Κλειώ	WP5	P1	14	4/8/2019	16	4/10/2019
D.5.4	ΞENION	WP5	P1	24	4/4/2020	24	3/5/2020

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνεΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04930)



Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04930)

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
(κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04930)